



GOBIERNO  
DE COLOMBIA



MINTRANSPORTE



RESOLUCIÓN NÚMERO

DE 2018

0005012

**-1 NOV 2018**

*"Por la cual se adopta el Gestor de Proyectos de Infraestructura de Transporte - GPI y se dictan otras disposiciones"*

**LA MINISTRA DE TRANSPORTE**

En ejercicio de sus facultades legales, en especial las conferidas por los artículo 5 de la Ley 105 de 1993, 84 de la Ley 1450 de 2011, 2.5.2.1 del Decreto 1079 de 2015 y los numerales 6.1 y 6.2 del artículo 6 del Decreto 087 de 2011.

**CONSIDERANDO:**

Que la Ley 105 de 1993 "Por la cual se dictan disposiciones básicas sobre el transporte, se redistribuyen competencias y recursos entre la Nación y las Entidades Territoriales, se reglamenta la planeación en el sector transporte y se dictan otras disposiciones" establece en el artículo 5:

*"Artículo 5o. Modificado por la Ley 276 de 1996. Definición de Competencias. Desarrollo de Políticas. Regulaciones sobre Transporte y Tránsito. Es atribución del Ministerio de Transporte en coordinación con las diferentes entidades sectoriales, la definición de las políticas generales sobre el transporte y el tránsito. (...)"*

Que los artículos 12, 16 y 17 de la Ley 105 de 1993, definen la infraestructura de transporte nacional, departamental y municipal

Que el artículo 84 de la Ley 1450 de 2011, define los sistemas inteligentes Transporte como un conjunto de soluciones tecnológicas informáticas y de telecomunicaciones que recolectan, almacenan, procesan y distribuyen información, y se deben diseñar para mejorar la operación, la gestión y la seguridad del transporte y el tránsito.

Que de conformidad con lo establecido en los numerales 6.1 y 6.2 del artículo 6 del Decreto 087 de 2011, el Ministerio de Transporte tiene la función de orientar, dirigir, coordinar, planificar, controlar y evaluar el cumplimiento de las funciones a cargo del Sector, en materia de transporte, tránsito e infraestructura de todos los modos.

Que de conformidad con lo establecido en el artículo 4o. del Decreto 087 de 2011 el nivel nacional del sector transporte está constituido, en los términos de la Ley 105 de 1993, por el Ministerio de Transporte y sus entidades adscritas, hoy, Instituto Nacional de Vías -Invías, Agencia Nacional de Infraestructura, Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil -Aerocivil, Superintendencia de Puertos y Transporte - Supertransporte y la Agencia Nacional de Seguridad Vial.

Que el artículo 2.5.2.1 del Decreto 1079 de 2015, establece que el Ministerio de Transporte es el ente rector de los Sistemas Inteligentes para la Infraestructura, el Tránsito y el Transporte (SIT) y la autoridad encargada de formular la política pública de los sistemas y regular su procedimiento e implementación.

"Por la cual se adopta el Gestor de Proyectos de Infraestructura de Transporte GPI y se dictan otras disposiciones."

Que el Ministerio de Transporte requiere contar con información actualizada sobre el estado y ejecución de los proyectos de infraestructura de transporte adelantados por las entidades que conforman el sector que tienen a cargo la infraestructura de transporte, que permita conocer la gestión y realizar el respectivo seguimiento, información que permitirá hacer pública la información y será útil para alimentar el Sistema Integral Nacional de Información de Carreteras de que trata el artículo 10 de la Ley 1228 de 2008, por lo que, es preciso contar con una herramienta tecnológica que permita recolectar, almacenar, procesar y optimizar el flujo de información acerca del estado y ejecución de los referidos proyectos de infraestructura.

Que el contenido de la presente resolución fue publicado en la página web del Ministerio de Transporte, en cumplimiento de lo determinado en el literal 8 del artículo 8 de la Ley 1437 de 2011, con el objeto de recibir opiniones, sugerencias o propuestas alternativas y con memorando 20185000122163 la Dirección de Infraestructura certifica que no se recibieron comentarios a la resolución durante el período de publicación.

Que el Ministerio de Transporte conservará los documentos asociados al proceso de divulgación y participación que evidencien la publicidad del proyecto y la participación de los ciudadanos y/o grupos de interés. Todo ello en concordancia con las políticas de gestión documental y de archivo de la entidad.

En mérito de lo expuesto,

**RESUELVE:**

**Artículo 1.- Objeto.** Adoptar el Gestor de Proyectos de Infraestructura de Transporte – GPI- como una herramienta tecnológica que permita recolectar, almacenar, procesar y optimizar el flujo de información acerca del estado, ejecución e indicadores de avance en los proyectos en ejecución de infraestructura de transporte a cargo de las entidades adscritas que conforman el sector transporte.

**Artículo 2.- Acceso al Gestor de Proyectos de Infraestructura de Transporte - GPI.** El Ministerio de Transporte a partir de la publicación de la presente resolución, dará acceso público al Gestor de Proyectos de Infraestructura de Transporte– GPI- en la siguiente dirección de internet <https://gpi.mintransporte.gov.co/>.

**Parágrafo 1.-** El acceso para el reporte y la actualización de la información en el Gestor de Proyectos de Infraestructura de Transporte– GPI- se podrá realizar por el (los) usuario(s) de la respectiva entidad del sector transporte, mediante el usuario y contraseña otorgado(s) por la Dirección de Infraestructura del Ministerio de Transporte, que contará con los permisos que corresponda.

**Parágrafo 2.-** La información de los proyectos de infraestructura de transporte contenida en el Gestor de Proyectos de Infraestructura de Transporte– GPI- será de acceso de consulta al público.

**Parágrafo 3.-** Las entidades adscritas al sector transporte deberán reportar los proyectos de infraestructura de transporte en ejecución a su cargo en el Gestor de Proyectos de Infraestructura de Transporte – GPI- y son responsables de la calidad,

"Por la cual se adopta el Gestor de Proyectos de Infraestructura de Transporte GPI y se dictan otras disposiciones."

veracidad y oportunidad de la información reportada, así como del manejo confidencial del usuario y contraseña otorgados.

**Artículo 3.- Reportes de la ejecución de proyectos de infraestructura de Transporte al Gestor de Proyectos de Infraestructura de Transporte- GPI.** Las entidades adscritas del sector transporte respecto de los proyectos de infraestructura de transporte a su cargo deberán: i) Reportar entre el primero y el quince de cada mes la actualización o avance físico, presupuestal y demás variables establecidas en el anexo técnico, cumpliendo el estándar GPI definido en el Anexo 1 Manual del Usuario GPI, ii) Cargar mensualmente los informes aprobados de las Interventorías de los proyectos utilizando la opción designada para este fin en la herramienta y iii) Cargar los documentos que permitan el correcto entendimiento de las cifras presentadas en los indicadores del GPI.

**Parágrafo 1.-** El estándar GPI es el conjunto de variables necesarias para el cálculo de los indicadores de seguimiento de la ejecución de los proyectos de infraestructura de transporte, cuya definición detallada se encuentra incorporada en el anexo 1 Manual del Usuario GPI. Así como la descripción de cada uno de los indicadores de seguimiento generados a través de la herramienta.

**Parágrafo 2.-** La versión actualizada del Manual del Usuario GPI será publicada en la siguiente dirección de internet <http://gpi.mintransporte.gov.co/>.

**Artículo 4.- Administrador del Gestor de Proyectos de Infraestructura - GPI.** El Ministerio de Transporte se encargará de la administración, asignación de permisos a los usuarios, mantenimiento, vigilancia y mejoramiento de la plataforma tecnológica que consolida la información del Gestor de Proyectos de Infraestructura de Transporte GPI.

**Artículo 5.- Implementación Gestor de Proyectos de Infraestructura - GPI.** A partir de la publicación de la presente Resolución, el Ministerio de Transporte a través de la Dirección de Infraestructura, realizará el monitoreo y acompañamiento a las entidades de sector transporte con el fin de verificar aspectos tecnológicos y operativos relacionados con la herramienta GPI y facilitará el proceso de implementación de la misma.

**Artículo 6.- Validación de la Información.** El Gestor de Proyectos de Infraestructura de Transporte- GPI validará automáticamente que las variables del estándar actualizadas por las entidades se encuentren diligenciadas conforme a los parámetros establecidos en el Anexo 1 del Manual del Usuario GPI de la presente resolución. En caso de presentar inconsistencias, el Ministerio de Transporte informará a la entidad responsable para que valide y ajuste directamente la información en el plazo que se le otorgue para tal fin.

**Artículo 7.- Custodia de la Información.** El Ministerio de Transporte garantizará la custodia de la información almacenada en el Gestor de Proyectos de Infraestructura de Transporte- GPI.

**Parágrafo-** El Ministerio de Transporte adelantará las labores necesarias para preservar la información contenida en el Gestor de Proyectos de Infraestructura - GPI, así como el histórico de la información reportada para conservar la trazabilidad de los progresos de la ejecución de cada proyecto y mantendrá su actualización

"Por la cual se adopta el Gestor de Proyectos de Infraestructura de Transporte GPI y se dictan otras disposiciones."

conforme a los criterios definidos en el Manual de Usuario GPI. La información reportada no podrá ser reemplazada ni modificada en ninguna de sus partes.

**Artículo 8.- Manual del Usuario GPI.-** Se adopta el Manual del Usuario GPI en el anexo 1 que forma parte integral de la presente resolución y es de estricto cumplimiento.

**Artículo 9.- Vigencia.** La presente resolución rige a partir de la fecha de su publicación.

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE,

Dada en Bogotá, D.C. a los

1 NOV 2018

  
ANGELA MARÍA OROZCO GÓMEZ  
Ministra de Transporte


Revisó: Manuel Gutiérrez Torres - Viceministro de Infraestructura  
Maria Peláez Rojas - Director de Infraestructura  
José Ricardo Acevedo Salarte - Asesor Tecnológico de la Información  
Olga Lucia Ramírez Duarte - Asesora Jurídica Viceministerio de Infraestructura  
Sal Angel Cala Acosta - Jefe de Oficina Asesora Jurídica  
Proyecto: Nydia Rivera Mendivelso - Coordinadora Grupa de Política - Dirección de Infraestructura  
Sandra Ganzález Laaiza - Asesora Despacho Viceministró de Infraestructura



GOBIERNO  
DE COLOMBIA



MINTRANSPORTE



0005012 -1 NOV 2018

# **Manual de usuario Gestor de Proyectos de Infraestructura - GPI**

**Octubre, 2018**



GOBIERNO  
DE COLOMBIA



MINTRANSPORTE



0005012 -1 NOV 2018

## Contenido

Contenido .....	2
1 Ingreso al Sistema.....	3
2 Página principal Gestor de proyectos de infraestructura - GPI .....	4
3 Indicadores generados en GPI .....	5
3.1 Tipo Intervención .....	6
3.2 Inversiones .....	9
3.3 Ver proyectos .....	10
3.4 Proyectos con atraso .....	12
3.5 Atrasos en obra .....	13
3.6 Atrasos financiero .....	13
3.7 Indicador de atraso .....	15
3.8 Resumen por entidad .....	18
3.9 Ficha Proyecto .....	20
3.10 Proyectos Terminados .....	24
3.11 Proyectos en el mapa .....	27
3.12 Top proyectos estratégicos de infraestructura.....	28
3.13 Reporte Interventorías.....	29



GOBIERNO  
DE COLOMBIA



MINTRANSPORTE

ISO 9001:2015



## 1 Ingreso al Sistema

0005012 -1 NOV 2018

Para el ingreso al sistema el usuario debe aceptar la invitación que le llega al correo:



Se le ha invitado a obtener acceso a las aplicaciones de

Organización Instituto Nacional de Vías - INVIAS

por

IP


IPREV

**Introducción**

Vuelva al vínculo anterior en cualquier momento para obtener acceso.

Este correo electrónico se ha enviado en nombre de (iprev@invias.gov.co) a las Instituto Nacional de Vías - INVIAS. Puede contener publicidad. Reaccione a este correo electrónico solo si el remitente es de confianza. Haga clic aquí para cancelar la suscripción a futuras invitaciones de esta organización.

Darle clic en la opción Introducción, el sistema presenta la siguiente página:

 MINTRANSPORTE

ibaquero@mintransporte.gov.co

**Escribir contraseña**

Contraseña

He olvidado mi contraseña

Iniciar sesión con otra cuenta

**Iniciar sesión**


Bienvenido al portal de Office365 institucional.



GOBIERNO  
DE COLOMBIA



MINTRANSPORTE



0005012

01 NOV 2018

Después de ingresar la contraseña y dar clic en Iniciar sesión, se presenta la siguiente página:

Microsoft

Aplicaciones



Ministerio de Transporte...

Ibaquero  
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS

Buscar aplicaciones

Se debe hacer clic en la opción Ministerio de Transporte, el sistema presenta el Micro sitio <https://gpi.mintransporte.gov.co>.

Asistente de proyectos

8 Jul 2018 - 09:28  
Ibaquero

Buenos días Ibaquero  
¿En qué le puedo ayudar el día de hoy? A continuación algunas sugerencias:

Tipos de versión   Inversiones   Ver proyectos   Proyectos con atraso   Fecha proyecto   Proyectos terminados

Copyright 2018 - Registered trademark

## 2 Página principal Gestor de proyectos de infraestructura - GPI

Al ingresar usuario y contraseña el sistema presenta la página principal **Asistente de Proyectos** con las siguientes opciones:



0005012

-1 NOV 2018

GOBIERNO  
DE COLOMBIA

MINTRANSPORTE

ISO 9001:2015

COMPANIA  
ISO 9001  
CERTIFICACIÓN

Asistente de proyectos

8 Jul 2018 - 09:23  
Bogotá

Buenos días Usuario.

¿En qué le puedo ayudar el día de hoy? A continuación algunas sugerencias:

Tipo Intervención

Inversiones

Ver proyectos

Proyectos con atraso

Ficha proyecto

Proyectos terminados


© 2018 - Todos los derechos reservados

Escríbeme

Copyright 2018 - Registered trademark

7 0

Aparte de estas opciones el asistente permite al usuario usar comandos de voz utilizando el micrófono, este busca las opciones relacionado con el comando ingresado.



### 3 Indicadores generados en GPI


La plataforma genera varios indicadores de gestión que apoyan el seguimiento de los proyectos de infraestructura a cargo de cada entidad adscrita al Ministerio de Transporte.

#### 1. Tipo Intervención Carretero

0005012 -1 NOV 2018

GOBIERNO  
DE COLOMBIA

MINTRANSPORTE




2. Tipo Intervención Aéreo
3. Inversiones
4. Ver proyectos
5. Proyectos con atraso
6. Atrasos en Obra
7. Atrasos Financiero
8. Indicador atraso
9. Resumen por Entidad
10. Ficha proyecto
11. Proyectos terminados
12. Proyectos Consulta Mapa
13. Top proyectos estratégicos de infraestructura
14. Reporte Interventorías

Seguidamente se encontrará una descripción de cada uno de estos indicadores.

### 3.1 Tipo Intervención

Al dar clic en la opción Tipo Intervención, el sistema presenta la siguiente página **Resumen de intervenciones carretero**:



GOBIERNO  
DE COLOMBIA

MINTRANSPORTE

ISO 9001:2015



A continuación, se detallara los campos que se presenta esta página.

En el encabezado presenta lo siguiente:

- **Entidad:** Campo que permite al usuario filtrar la información por entidad.
- **Departamento:** Campo que permite al usuario filtrar la información por departamento.
- **Fecha última actualización:** Corresponde a la última fecha de actualización de la información los proyectos.
- **Ver Reporte Aéreo:** Al seleccionar el icono presenta la información correspondiente al resumen de intervenciones aéreo.
- **Calzadas:** En este campo presenta la información correspondiente a los siguientes tipos de intervención:
  - ✓ Calzada sencilla
  - ✓ Doble calzada
  - ✓ Segunda calzada
  - ✓ Tercer carril

Presentando el porcentaje de lo ejecutado sobre lo contratado para cada tipo de intervención e indicando dependiendo la unidad de medida el número de lo ejecutado sobre el número de lo contratado.

- **Estructuras:** En este campo presenta la información correspondiente a los siguientes tipos de intervención:
  - ✓ Puentes
  - ✓ Viaductos
  - ✓ Túneles

Presentando el porcentaje de lo ejecutado sobre lo contratado para cada tipo de intervención e indicando dependiendo la unidad de medida el número de lo ejecutado sobre el número de lo contratado.

- **Misceláneos:** En este campo presenta la información correspondiente a los siguientes tipos de intervención:
  - ✓ Sitios críticos
  - ✓ Mejoramiento y/o Rehabilitación
  - ✓ Túneles

Presentando el porcentaje de lo ejecutado sobre lo contratado para cada tipo de intervención e indicando dependiendo la unidad de medida el número de lo ejecutado sobre el número de lo contratado.

0005012 -1 NOV 2018

GOBIERNO  
DE COLOMBIA

MINISTERIO DE TRANSPORTE


ISO 9001:2015



Al dar clic en el icono de Ver Reporte Aéreo el sistema presenta la siguiente página **Resumen de intervenciones Aéreo**

(\*) MINISTRACION DE TRANSPORTE - AEROPUERTO DE BOGOTÁ

Fecha última Actualización: 4/29/2018

Ver Reporte Carretero 

Entidad: Todas Departamento: Todas

### Calzadas

Calles de Rodaje (m2)	Pista (m2)	Plataforma (m2)
4%	44%	6%
1 805 / 58.184 ÁREAS CUADRADAS	89 746 / 202.810 ÁREAS CUADRADAS	2 890 / 47.480 ÁREAS CUADRADAS

### Estructuras

Terminal (m2)	Torre de Control (m2)	Cuartel de Bomberos (m2)
66%	40%	0%
14,315 / 21.672 ÁREAS CUADRADAS	1 634 / 4.050 ÁREAS CUADRADAS	0 / 1.237 ÁREAS CUADRADAS

### Misceláneos

Infra. Complementaria (m2)
51%
64.689 / 127.246 ÁREAS CUADRADAS

1 of 2 >

A continuación, se detallara los campos que se presenta esta página.

En el encabezado presenta lo siguiente:

- **Entidad:** Campo que permite al usuario filtrar la información por entidad.
- **Departamento:** Campo que permite al usuario filtrar la información por departamento.
- **Fecha última actualización:** Corresponde a la última fecha de actualización de la información los proyectos.
- **Ver Reporte Carretero:** Al seleccionar el icono presenta la información correspondiente al resumen de intervenciones aéreo.
- **Calzadas:** En este campo presenta la información correspondiente a los siguientes tipos de intervención:


- ✓ Calles de Rodaje
- ✓ Pista
- ✓ Plataforma

0005012 -1 NOV 2018

GOBIERNO  
DE COLOMBIA

MINTRANSPORTE

ISO 9001:2015



Presentando el porcentaje de lo ejecutado sobre lo contratado para cada tipo de intervención e indicando dependiendo la unidad de medida el número de lo ejecutado sobre el número de lo contratado.

- **Estructuras:** En este campo presenta la información correspondiente a los siguientes tipos de intervención:

- ✓ Terminal
- ✓ Torre de control
- ✓ Cuartel de Bomberos

Presentando el porcentaje de lo ejecutado sobre lo contratado para cada tipo de intervención e indicando dependiendo la unidad de medida el número de lo ejecutado sobre el número de lo contratado.

- **Misceláneos:** En este campo presenta la información correspondiente a los siguientes tipos de intervención:

- ✓ Infra. Complementaria

Presentando el porcentaje de lo ejecutado sobre lo contratado para cada tipo de intervención e indicando dependiendo la unidad de medida el número de lo ejecutado sobre el número de lo contratado.

### 3.2 Inversiones

Al dar clic en la opción Inversiones, el sistema presenta la siguiente página **Reporte Consolidado Inversiones por Departamento:**



MINTRANSPORTE

#### REPORTES CONSOLIDADO INVERSIONES POR DEPARTAMENTO

Fecha Última Actualización

4/16/2018

DEPARTAMENTO

Antioquia

• 2002 - 2010 • 2010 - 2018

INVERSIONES EN MILLONES DE PESOS CONSTANTES 2017

Total Vigencia	Aerocivil	ANI	Total
2010	1.342,10		1.342,10
2011	1.046,27		1.046,27
2012	1.634,93		1.634,93
2013	901,41		901,41
2014	1.563,40		1.563,40
2015	3.396,49	362.944,13	366.340,62
2016	7.596,49	528.211,89	535.808,37
2017	19.957,80	1.301.355,98	1.321.313,77
<b>Total</b>	<b>37.438,88</b>	<b>2.192.511,99</b>	<b>2.229.950,87</b>

\$2.000.000 mill

\$1.500.000 mill

\$1.000.000 mill

\$500.000 mill

50 mill

\$2.229.951 mill

\$1.290.821 mill

Antioquia

0005012

=1 NOV 2018

GOBIERNO  
DE COLOMBIA


MINTRANSPORTE



- **Fecha última actualización:** Corresponde a la fecha de corte con la actualización de la información los proyectos.
- **Departamento:** Campo que permite al usuario filtrar la información por departamento.
- **Años:** Presenta los periodos 2002-2010 y 2010-2018.
- **Inversiones en millones de pesos constantes 2017:** Presenta una tabla con los siguientes campos:
  - ✓ Total vigencia
  - ✓ Aerocivil
  - ✓ Ani
  - ✓ Total por cada año
  - ✓ Total suma de los totales de cada año
- **Gráfica:** Presenta en una gráfica de barras los valores totales correspondientes de inversiones para el departamento para los periodos correspondientes.

### 3.3 Ver proyectos

Al dar clic en la opción Ver proyectos, el sistema habilita la siguiente página:



A continuación se detallara los campos que presenta esta página.

En el encabezado presenta lo siguiente:

- **Total:** Presenta el total de proyectos en ejecución que están registrados en la plataforma.
- **Icono Volver:** Al hacer clic sobre este icono el sistema regresa a la Página Asistente de proyectos.
- **Todas:** Al hacer clic sobre esta opción muestra todos los proyectos de infraestructura que se tienen para cada una de las entidades, con la información de seguimiento correspondiente a cada proyecto.

0005012 -1 NOV 2018



GOBIERNO  
DE COLOMBIA



MINISTERIO DE TRANSPORTE

ISO 9001:2015



- **ANI:** Al hacer clic sobre esta opción muestra todos los proyectos de infraestructura que tiene esta entidad, con la información de seguimiento correspondiente a cada proyecto.
- **INVIAS:** Al hacer clic sobre esta opción muestra todos los proyectos de infraestructura que tiene esta entidad, con la información de seguimiento correspondiente a cada proyecto.
- **Aerocivil:** Al hacer clic sobre esta opción muestra todos los proyectos de infraestructura que tiene esta entidad, con la información de seguimiento correspondiente a cada proyecto.
- **Cormagdalena** Al hacer clic sobre esta opción muestra todos los proyectos de infraestructura que tiene esta entidad, con la información de seguimiento correspondiente a cada proyecto.
- **Supertransporte:** Al hacer clic sobre esta opción muestra todos los proyectos de infraestructura que tiene esta entidad, con la información de seguimiento correspondiente a cada proyecto.
- **Buscar:** Campo que permite al usuario buscar un proyecto de infraestructura específico.

Para cada proyecto se presenta la siguiente información:

- **Logo Entidad:** Presenta el logo de la entidad a la que corresponde el proyecto de infraestructura.
- **Nombre:** Presenta el nombre del proyecto de infraestructura.
- **Valor:** Presenta la Inversión Total del proyecto de infraestructura.
- **Última actualización:** Corresponde a la fecha de corte con la actualización de la información los proyectos.
- **Estado:** Campo que muestra el estado del proyecto de infraestructura, el cual puede ser :
  - En Ejecución
  - Estructuración
  - Pre construcción
  - Operación y Mantenimiento
  - Suspendido
- **Inicio:** Campo que muestra la fecha de inicio del proyecto de infraestructura.
- **Final:** Campo que muestra la fecha fin del proyecto de infraestructura.
- **Departamento:** Campo que muestra el departamento al cual corresponde le proyecto de infraestructura.
- **Obra:** Campo que muestra los porcentajes de avance para el proyecto de infraestructura de lo :



GOBIERNO  
DE COLOMBIA



MINTRANSPORTE



- Planeado
- Ejecutado
- Meta Año
- **Financiero:** Campo que muestra los porcentajes de avance para el proyecto de infraestructura de lo :
  - Planeado
  - Ejecutado
- **Icono Compartir:** Permite compartir la imagen con la información del proyecto de infraestructura.
- **Icono Mensaje:** Permite enviar un chat, para enlazar el proyecto con un usuario para que este tenga la información correspondiente del proyecto.
- **Icono Ficha Técnica:** Al dar clic sobre ese icono el sistema presenta la página Ficha del Proyecto.
- **Observaciones:** Presenta la descripción y temas de gestión del proyecto de infraestructura.

### 3.4 Proyectos con atraso

Al dar clic en la opción **Proyectos con atraso**, el sistema presenta tres opciones:

- Atraso en Obra
- Atraso financiero
- Indicador de atraso
- Resumen por Entidad

Asistente de proyectos

6 jul. 2018 - 09:30  
Ingresso

### Proyección con atrazo

Maquero: estas son nuestras sugerencias para la búsqueda

A172534 40 0302

**Abstract**

**INCISIVO DE ATRASO**

Resumen por Enderby

2015年12月15日

Fig. 1. *in situ* growth rate.

② 1



-1 NOV 2018



GOBIERNO  
DE COLOMBIA




MINTRANSPORTE




### 3.5 Atrasos en obra

Al dar clic en la opción Atrasos en Obra el sistema habilita la siguiente página:



### 3.6 Atrasos financiero

Al dar clic en la opción **Atrasos financiero** el sistema habilita la siguiente página:



A continuación se detallara los campos que presenta esta página.

En el encabezado presenta lo siguiente:

- **Total:** Presenta el total de proyectos en ejecución que presentan atraso en obra y/o financiero que están registrados en la plataforma.
- **Icono Volver:** Al hacer clic sobre este icono el sistema regresa a la Página Asistente de proyectos.

0005012

-1 NOV 2018

GOBIERNO  
DE COLOMBIA

MINTRANSPORTE



- **Todas:** Al hacer clic sobre esta opción muestra todos los proyectos de infraestructura que se tienen para cada una de las entidades y que tienen atrasos de obra y/o financiero con la información de seguimiento correspondiente a cada proyecto.
- **ANI:** Al hacer clic sobre esta opción muestra todos los proyectos de infraestructura que tiene esta entidad, con la información de seguimiento correspondiente a cada proyecto.
- **Invias:** Al hacer clic sobre esta opción muestra todos los proyectos de infraestructura que tiene esta entidad, con la información de seguimiento correspondiente a cada proyecto.
- **Aerocivil:** Al hacer clic sobre esta opción muestra todos los proyectos de infraestructura que tiene esta entidad, con la información de seguimiento correspondiente a cada proyecto.
- **Cormagdalena** Al hacer clic sobre esta opción muestra todos los proyectos de infraestructura que tiene esta entidad, con la información de seguimiento correspondiente a cada proyecto.
- **Supertransporte:** Al hacer clic sobre esta opción muestra todos los proyectos de infraestructura que tiene esta entidad, con la información de seguimiento correspondiente a cada proyecto.
- **Buscar:** Campo que permite al usuario buscar un proyecto de infraestructura específico.

Para cada proyecto se presenta la siguiente información:

- **Logo Entidad:** Presenta el logo de la entidad a la que corresponde el proyecto de infraestructura.
- **Nombre:** Presenta el nombre del proyecto de infraestructura.
- **Valor:** Presenta la Inversión Total del proyecto de infraestructura.
- **Última actualización:** Corresponde a la fecha de corte con la actualización de la información los proyectos.
- **Estado:** Campo que muestra el estado del proyecto de infraestructura, el cual puede ser :
  - En Ejecución
  - Estructuración
  - Pre construcción
  - Operación y Mantenimiento
  - Suspendido

0005012

-1 NOV 2018

GOBIERNO  
DE COLOMBIA

MINTRANSPORTE

ISO 9001:2015



- **Inicio:** Campo que muestra la fecha de inicio del proyecto de infraestructura.
- **Final:** Campo que muestra la fecha fin del proyecto de infraestructura.
- **Departamento:** Campo que muestra el departamento al cual corresponde el proyecto de infraestructura.
- **Obra:** Campo que muestra los porcentajes de avance para el proyecto de infraestructura de lo :
  - Planeado
  - Ejecutado
  - Meta Año
- **Financiero:** Campo que muestra los porcentajes de avance para el proyecto de infraestructura de lo :
  - Planeado
  - Ejecutado
- **Icono Compartir:** Permite compartir la imagen con la información del proyecto de infraestructura.
- **Icono Mensaje:** Permite enviar un chat, para enlazar el proyecto con un usuario para que este tenga la información correspondiente del proyecto.
- **Icono Ficha Técnica:** Al dar clic sobre ese icono el sistema presenta la página Ficha del Proyecto.
- **Observaciones:** Presenta la descripción y temas de gestión del proyecto de infraestructura.

### 3.7 Indicador de atraso

Al dar clic en la opción Indicador de atraso el sistema habilita la siguiente página:

0005012

-1 NOV 2018

GOBIERNO  
DE COLOMBIA

MINTRANSPORTE



MINTRANSPORTE

INDICADOR RETRASO

Fecha última actualización:  
4/29/2018

Seleccionar to...

Aerocivil


ANI

Cormagdalena

Invias

Supertransporte

Entidad • Aerocivil • ANI • Cormagdalena • Invias • Supertransporte



A continuación, se detallara los campos que se presenta esta página.

En el encabezado presenta lo siguiente:

- **Fecha Última actualización:** Muestra la fecha de corte con la actualización de la información de los proyectos de infraestructura.
- **Seleccionar todos:** Al hacer clic sobre esta opción muestra en la gráfica el indicador de atraso financiero y atraso de obra de todos los proyectos de infraestructura que tienen atrasos.
- **Aerocivil:** Al hacer clic sobre esta opción muestra en la gráfica el indicador de atraso financiero y atraso de obra de todos los proyectos de infraestructura que tienen atrasos para esta entidad.
- **Ani:** Al hacer clic sobre esta opción muestra en la gráfica el indicador de atraso financiero y atraso de obra de todos los proyectos de infraestructura que tienen atrasos para esta entidad.

0005012

-1 NOV 2018




GOBIERNO  
DE COLOMBIA



MIN. TRANSPORTE

ISO 9001:2015



- **Cormagdalena:** Al hacer clic sobre esta opción muestra en la gráfica el indicador de atraso financiero y atraso de obra de todos los proyectos de infraestructura que tienen atrasos para esta entidad.
- **Invias:** Al hacer clic sobre esta opción muestra en la gráfica el indicador de atraso financiero y atraso de obra de todos los proyectos de infraestructura que tienen atrasos para esta entidad.
- **Supertransporte :** Al hacer clic sobre esta opción muestra en la gráfica el indicador de atraso financiero y atraso de obra de todos los proyectos de infraestructura que tienen atrasos para esta entidad.

Al ubicar el cursor en alguno de los círculos el sistema presenta una ventana con la siguiente información:

- Nombre del proyecto
- Entidad
- Porcentaje de atraso en obra
- Porcentaje de atraso financiero
- Inversión total del proyecto

0005012

-1 NOV 2018

GOBIERNO  
DE COLOMBIA

MINTRANSPORTE



MINTRANSPORTE

INDICADOR RETRASO

Fecha última actualización

4/29/2018

Seleccionar to

Aerocivil

ANI

Cormagdalena

Invias

Supertransporte

Entidad • Aerocivil • ANI • Cormagdalena • Invias • Supertransporte


NombreDeProyecto IMPLEMENTACIÓN DEL CONTROL TECNOLÓGICO A LAS INFRACCIONES DE TRANSITO

Entidad Supertransporte

Retraso Obra 0,00 %

Retraso Financiero 0,00 %

Inversión 1.738,00



### 3.8 Resumen por entidad

Al dar clic en la opción Resumen por entidad el sistema habilita la siguiente página:


0005012

-1 NOV 2018

GOBIERNO  
DE COLOMBIA

MINTRANSPORTE

ISO 9001:2015



Resumen General

9/11/2018 - 09:48

← TODAS ANI AEROCIVIL CORMAGDALENA SUPERTRANSPORTE

AEROCIVIL

31/07/2018

ANI





30/04/2018

CORMAGDALENA


31/01/2018

INVIAS

31/07/2018



SUPERTRANSPORTE 31/01/2018



Copyright 2018 - Registered trademark

A continuación se detallara los campos que presenta esta página.

En el encabezado presenta lo siguiente:


- **Icono Volver:** Al hacer clic sobre este icono el sistema regresa a la Página Gestor de Proyectos de Infraestructura.
- **Todas:** Al hacer clic sobre esta opción muestra todos los proyectos de infraestructura resaltando los retrasados para cada entidad.
- **ANI:** Al hacer clic sobre esta opción muestra todos los proyectos de infraestructura para esta entidad, resaltando la cantidad de proyectos retrasados.
- **INVIAS:** Al hacer clic sobre esta opción muestra todos los proyectos de infraestructura para esta entidad, resaltando la cantidad de proyectos retrasados.
- **Aerocivil:** Al hacer clic sobre esta opción muestra todos los proyectos de infraestructura para esta entidad, resaltando la cantidad de proyectos retrasados.
- **Cormagdalena** Al hacer clic sobre esta opción muestra todos los proyectos de infraestructura para esta entidad, resaltando la cantidad de proyectos retrasados.

0005012

=1 NOV 2018

GOBIERNO  
DE COLOMBIA

MINTRANSPORTE



- **Supertransporte** : Al hacer clic sobre esta opción muestra todos los proyectos de infraestructura para esta entidad, resaltando la cantidad de proyectos retrasados.

Para cada proyecto se presenta una gráfica con la siguiente información:

- **Logo Entidad**: Presenta el logo de la entidad a la que corresponde el proyecto de infraestructura.
- **Nombre**: Presenta el nombre de la entidad.
- **Fecha**: Corresponde a la fecha de corte con la actualización de la información de los proyectos.
- **Gráfica**: Presenta el total de los proyectos que tiene cada entidad resaltando los proyectos retrasados.
- **Valor**: Presenta la Inversión Total del proyecto de infraestructura.

### 3.9 Ficha Proyecto

Al dar clic en la opción Ficha proyecto, el sistema muestra el label Escribe el nombre del proyecto y debajo muestra el campo Escribe tu mensaje para ingresar el nombre del proyecto:

Asistente de proyectos

6/14/2018 - 02:04  
Bogotá

Ficha proyecto

Escribe el nombre del proyecto

Escribe tu mensaje

Después de ingresado el nombre del proyecto el sistema presenta los proyectos que coinciden con lo ingresado



0005012

-1 NOV 2018

GOBIERNO  
DE COLOMBIA

MINI TRANSPORTE

ISO 9001:2015

COMPANIA  
ISO 9001  
CERTIFICADA

Asistente de proyectos

6 jul 2018 - 03:10  
BOGOTÁ

pacifico

Iniciante: 18/01/2018 por: Asistente de proyectos

Autopista Conexión Pacifico 2: Bolombodo - La Pintada - La Primavera

Autopista Conexión Pacifico 1: Ancón Sur - Cambo Ce - Bolombodo

Autopista Conexión Pacifico 3

Asistente de proyectos

Escribe tu trabajo

Al elegir una de las opciones y si solo hay un proyecto que coincide con lo ingresado el sistema presenta la página **Ficha del Proyecto**:

**Ficha del Proyecto** 6 jul 2018 - 03:12 Bogotá

← Última actualización: 30/04/2018

**ANIL AUTOPISTA CONEXIÓN PACÍFICO 2: BOLOMBOLO - LA PINTADA - LA PRIMAVERA**  
EN EJECUCIÓN

**FINANCERO**

INVERSIONES (MILLONES), PESOS CONSTANTES 2017	
<b>TOTAL</b>	
Total inversión	\$ 2.706.517
Total contrato obra	\$ 1.814.537
Total contrato interventoría	\$ 34.322

**INFORMACIÓN GENERAL**

11 SEP. 2014  
FOLIO DE CONTRATO

68 NOV. 2016  
ACTO DE OBRA

N.D.  
FOLIO DE OBRA

N.D.  
PRELIMINAR (CONTRATO)

22 OCT. 2018  
FOLIO DE OBRA (PRELIMINAR)

**EN EJECUCIÓN**  
FOLIO DE OBRA

**ALCANCE**

0005012

-1 NOV 2018

GOBIERNO  
DE COLOMBIA

MINTRANSPORTE

ISO 9001:2015



ALCANCE					DEPARTAMENTO
TIPO INTERVENCIÓN	UNIDAD	CONTRATADO	PROGRAMADO	EJECUTADO	
Construcción Caza y Caza	Km	3.00	3.00	1.00	Antioquia
Construcción Doo e Caza	Km	37.00	14.30	2.00	Antioquia
Intervención Puertas	Und	45.30	9.00	0.00	Antioquia
Intervención Puertas	Und	2.00	0.00	0.00	Antioquia
Manejo de agua y Rehabilitación	Km	54.00	54.30	54.00	Antioquia

## DETALLES DEL CONTRATO

CONCESIÓN LA PINTA S.A.S

ACCIONISTAS

NOMBRE

GRUPO CO S.A. 78

CONSTRUCCIONES EL CONDOR S.A.S A 21

## DETALLES DE LA INTERVENTORIA

CONSORCIO PROSPERIDAD

INTEGRANTES

NOMBRE

ARREDONDO MAERIO INGENIEROS CIVILES ATANUM TACA  
PIANES S.A

## TEMAS DE CEACIÓN

Adquisición predial - Bocana - se está trabajando en conjunto entre a AN - Concesión e Intervención con el fin de definir el procedimiento para adquisición de los predios de la Bocana para la construcción de la Vía de la Pintada. Se realizó consulta a Catastro y Registro de la Pintada con el fin de identificar a que predio de mayor tamaño pertenece a Bocana

## BENEFICIOS SOCIALES

Con la cadena de proyectos Pacifico 1, 2 y 3 se facilitará el comercio exterior desde y hacia el eje cafetero y Medellín. Actualmente el tiempo de recorrido en un camión desde Medellín hacia Buenaventura tarda 15 horas con la construcción de estos proyectos se disminuirá a 10 horas. Conecta centros de consumo y producción del norte del país en Bogotá, Asunción, Bogotá, Sucre y Antioquia con la Zona Cafetera, vía de Cauca y el Pacífico. Medellín y el Eje Cafetero tendrán una nueva alternativa para ser más cercanos al puerto de Buenaventura propiciará el comercio internacional. Se reducirá el tiempo de viaje entre Rionegro y Medellín, pasará de 4 horas 30 minutos a 2 horas 30 minutos y desde La Virgen hacia Medellín pasará de 5 horas 30 minutos a 2 horas 40 minutos. Se estima que se generarán aprox. 2 578 empleos en el año de mayor inversión de la etapa de construcción. Municipios beneficiados Venecia, Tazzo, Fredonia, Jancó, Tameles, Valparaiso, La Pintada, Santa Bárbara, Caldas.

A continuación se detallara los campos que se presenta esta página.

En el encabezado presenta lo siguiente:

- **Icono Volver:** Al hacer clic sobre este icono el sistema regresa a la página Consulta general.
- **Última actualización:** Corresponde a la fecha de corte con la actualización de la información los proyectos.
- **Buscar:** Campo que permite al usuario buscar un proyecto de infraestructura o algo específico.
- **Icono Exportar a PPTX:** permite descargar en una presentación PowerPoint la información del proyecto de infraestructura.
- **Icono Compartir:** Permite compartir la imagen con la información del proyecto de infraestructura.
- **Icono Mensaje:** Permite enviar un chat, para enlazar el proyecto con un usuario para que este tenga la información correspondiente del proyecto.

Para cada proyecto se presenta la siguiente información:

- **Logo Entidad:** Presenta el logo de la entidad a la que corresponde el proyecto de infraestructura.


0005012

-1 NOV 2018

GOBIERNO  
DE COLOMBIA

MINITRANSPORTE

ISO 9001:2015




- **Nombre:** Presenta el nombre del proyecto de infraestructura.
- **Estado:** Campo que muestra el estado del proyecto de infraestructura, el cual puede ser :
  - En Ejecución
  - Pre construcción
  - Operación y Mantenimiento
  - Suspendido
  - Terminado
- **Departamento:** Campo que muestra el o los departamentos al que corresponde el proyecto de infraestructura.
- **Obra:** Campo que muestra en grafico los porcentajes de avance para el proyecto de infraestructura en lo :
  - Planeado
  - Ejecutado
  - Meta
- **Financiero:** Campo que muestra en grafico los porcentajes de avance para el proyecto de infraestructura en lo :
  - Planeado
  - Ejecutado
- **Ubicación Geográfica:** Presenta la ubicación geográfica del proyecto de infraestructura.
- **Dominio:** Presenta la longitud del proyecto de infraestructura.
- **Label INVERSIONES (MILLONES), PESOS CONSTANTES 2017**
- **Inversión :** En este campo se presenta la siguiente información :
  - Total inversión
  - Total contrato obra
  - Total contrato interventoría
- **Total:** En este campo presenta el valor para la información del campo Inversión.
- **Información general:** Presenta las fechas de la siguiente información :
  - Firma contrato
  - Acta de inicio
  - Inicio de obra
  - Fin de obra

0005012

-1 NOV 2018

GOBIERNO  
DE COLOMBIA

MINTRANSPORTE



- Finalización concesión
- Etapa del proyecto
- Cierre financiero
- Fecha cierre financiero
- **Alcance:** Presenta los tipos de intervención que se intervienen en el proyecto , presentando la siguiente información :
  - Tipo de intervención
  - Unidad (unidad de medida del tipo de intervención)
  - Contratado (% de lo contratado para el tipo de intervención)
  - Programado (% de lo programado para el tipo de intervención)
  - Ejecutado (% de lo ejecutado para el tipo de intervención)
  - Departamento (Departamento al que pertenece el tipo de intervención)
- **Detalles del contrato :** En este campo se presenta la siguiente información :
  - Nombre del contratista
  - Nombre de los accionistas
  - Porcentaje de participación de cada accionista
- **Detalles de la interventoría:** En este campo se presenta la siguiente información :
  - Nombre del interventor
  - Nombre de los integrantes
  - Porcentaje de participación de cada integrante
- **Temas De Gestión:** Presenta la información correspondiente a los temas de gestión del proyecto.
- **Beneficios Sociales:** Presenta la información correspondiente a los beneficios del proyecto de infraestructura.

### 3.10 Proyectos Terminados


0005012

-1 NOV 2018


GOBIERNO  
DE COLOMBIA

MIN. TRANSPORTE

ISO 9001:2015



Al dar clic en la opción Ver proyectos, el sistema habilita la siguiente página:



A continuación se detallara los campos que presenta esta página.

En el encabezado presenta lo siguiente:

- **Total:** Presenta el total de proyectos terminados que están registrados en la plataforma.
- **Icono Volver:** Al hacer clic sobre este icono el sistema regresa a la Página Asistente de proyectos.
- **Todas:** Al hacer clic sobre esta opción muestra todos los proyectos de infraestructura que se tienen para cada una de las entidades, con la información de seguimiento correspondiente a cada proyecto.
- **ANI:** Al hacer clic sobre esta opción muestra todos los proyectos de infraestructura que tiene esta entidad, con la información de seguimiento correspondiente a cada proyecto.
- **INVIAS:** Al hacer clic sobre esta opción muestra todos los proyectos de infraestructura que tiene esta entidad, con la información de seguimiento correspondiente a cada proyecto.
- **Aerocivil:** Al hacer clic sobre esta opción muestra todos los proyectos de infraestructura que tiene esta entidad, con la información de seguimiento correspondiente a cada proyecto.
- **Cormagdalena** Al hacer clic sobre esta opción muestra todos los proyectos de infraestructura que tiene esta entidad, con la información de seguimiento correspondiente a cada proyecto.

0005012 -1 NOV 2018



GOBIERNO  
DE COLOMBIA



MINTRANSPORTE



- **Supertransporte:** Al hacer clic sobre esta opción muestra todos los proyectos de infraestructura que tiene esta entidad, con la información de seguimiento correspondiente a cada proyecto.
- **Buscar:** Campo que permite al usuario buscar un proyecto de infraestructura específico.

Para cada proyecto se presenta la siguiente información:


- **Logo Entidad:** Presenta el logo de la entidad a la que corresponde el proyecto de infraestructura.
- **Nombre:** Presenta el nombre del proyecto de infraestructura.
- **Valor:** Presenta la Inversión Total del proyecto de infraestructura.
- **Última actualización:** Corresponde a la fecha de corte con la actualización de la información los proyectos.
- **Estado:** Campo que muestra el estado del proyecto de infraestructura, el cual es :
  - Terminado
- **Inicio:** Campo que muestra la fecha de inicio del proyecto de infraestructura.
- **Final:** Campo que muestra la fecha fin del proyecto de infraestructura.
- **Departamento:** Campo que muestra el departamento al cual corresponde el proyecto de infraestructura.
- **Obra:** Campo que muestra los porcentajes de avance para el proyecto de infraestructura de lo :
  - Planeado
  - Ejecutado
  - Meta Año
- **Financiero:** Campo que muestra los porcentajes de avance para el proyecto de infraestructura de lo :
  - Planeado
  - Ejecutado
- **Icono Compartir:** Permite compartir la imagen con la información del proyecto de infraestructura.
- **Icono Mensaje:** Permite enviar un chat, para enlazar el proyecto con un usuario para que este tenga la información correspondiente del proyecto.



GOBIERNO  
DE COLOMBIA



MINTRANSPORTE



- **Icono Ficha Técnica:** Al dar clic sobre ese icono el sistema presenta la página Ficha del Proyecto.
- **Observaciones:** Presenta la descripción y temas de gestión del proyecto de infraestructura.

### 3.11 Proyectos en el mapa

En el asistente al ingresar (campo Escribe tu mensaje) o utilizar el micrófono la palabra mapa, el sistema presenta la siguiente página:



El visor geográfico le permite al usuario buscar en el mapa un proyecto de infraestructura específico.

Al buscar un proyecto el visor geográfico se actualiza presentando la ubicación y presenta una ventana con la siguiente información:


- Nombre del proyecto
- Planeado físico
- Ejecutado físico
- Meta año
- Planeado financiero
- Ejecutado financiero
- Valor total
- Fecha de entrega
- Ver ficha , la hacer clic en el link más información el sistema presenta la página Ficha técnica del proyecto

0005012

-1 NOV 2018

GOBIERNO  
DE COLOMBIA

MINTRANSPORTE



### 3.12 Top proyectos estratégicos de infraestructura

En el asistente al ingresar (campo Escribe tu mensaje) o utilizar el micrófono la palabra top, el sistema presenta la siguiente página:

Top proyectos estratégicos de infraestructura (20)

6 jul 2018 - 03:56  
Bocunero

VER TODOS Buscar

N	Nombre De Proyecto	Entidad	% Planificado	% Ejecutado	Atasó	% Planificado	% Ejecutado	Atasó	Fecha de Entrega (YYYYMM)	Fecha última actualización (YYYYMM)	Temas de gestión
1	Tramo 3 Ruta 3 Santa Cruz - Llanos de Llanos y 4 Corredor Ruta 3 - Buenaventura	Invias	100%	100%	▲	72%	73%	▲	10/03/2016	5/11/2017	El proyecto va a tiempo en programación.
2	AEROPUERTO DE LETICIA	Aerocivil	81%	55%	▲	100%	54%	▲	10/07/2019	11/11/2017	Inicio de las actividades de recolección de datos según el Plan Maestro de Actualización de Datos (RAMAD) de AEROCIVIL.
3	AEROPUERTO AGRAADO CIVIL DE RIOSO	Aerocivil	0%	0%	▲	0%	0%	▲	25/03/2016	25/03/2016	Se cumplió la etapa anterior de asistencia en las investigaciones de campo en el subsector (aprobación de estudios, estudio de factibilidad, y construcción) Se adelantó el proceso de inversión a muestra y análisis de resultados.
4	AEROPUERTO PASTO	Aerocivil	72%	29%	▲	100%	72%	▲	22/07/2019	15/12/2017	

A continuación, se detallara los campos que se presenta esta página.

En el encabezado presenta lo siguiente:

- **Icono Volver:** Al hacer clic sobre este icono el sistema regresa a la Página principal Gestor de Proyectos de Infraestructura.
- **Ver Todos:** Campo que permite al usuario buscar un proyecto de infraestructura o algo específico.

Para cada proyecto se presenta la siguiente información:




0005012

-1 NOV 2018

GOBIERNO  
DE COLOMBIAMINISTERIO DE  
TRANSPORTE

ISO 9001:2015



- **N°:** Campo que muestra el número asignado al proyecto.
- **Nombre De Proyecto:** Presenta el nombre del proyecto de infraestructura.
- **Entidad:** Campo que muestra la entidad a la cual corresponde el proyecto.
- **Obra:** Campo que muestra los porcentajes de avance del proyecto para lo :
  - Planeado
  - Ejecutado
- **Atrasado:** Presenta la imagen correspondiente a los semáforos definidos para saber si el proyecto está o no retrasado.
- **Financiero:** Campo que muestra los porcentajes de avance del proyecto para lo :
  - Planeado
  - Ejecutado
- **Atrasado:** Presenta la imagen correspondiente a los semáforos definidos para saber si el proyecto está o no retrasado.
- **Fecha de Entrega:** Campo que muestra la fecha de entrega del proyecto.
- **Fecha última actualización:** Corresponde a la fecha de la última actualización de la información correspondiente al proyecto.
- **Temas De Gestión:** Presenta la información correspondiente a los temas de gestión del proyecto.

Al dar clic sobre cada registro el sistema presenta la página Ficha del Proyecto con la información correspondiente al proyecto seleccionado.

### 3.13 Reporte Interventorías

En el asistente al ingresar (campo Escribe tu mensaje) o utilizar el micrófono la palabra interventoría, el sistema presenta la siguiente página:

0005012 =1 NOV 2018



GOBIERNO  
DE COLOMBIA



MINTRANSPORTE



MINTRANSPORTE

## REPORTE INTERVENTORIAS

Fecha Última Actualización  
30/05/2018

Seleccionar todo


Aerocivil

ANI

Cormagdalena

Invias

Supertransporte



A continuación se detallara los campos que se presenta esta página:

- **Fecha última actualización:** Corresponde a la fecha de corte con la actualización de la información los proyectos.
- **Seleccionar todo:** Al hacer clic sobre esta opción muestra en la gráfica el nombre del consorcio y/o interventoría y el número de contratos que tiene asociado para cada entidad.
- **Aerocivil:** Al hacer clic sobre esta opción muestra en la gráfica el nombre del consorcio y/o interventoría y el número de contratos que tiene asociado a esta entidad.
- **Ani:** Al hacer clic sobre esta opción muestra en la gráfica el nombre del consorcio y/o interventoría y el número de contratos que tiene asociado a esta entidad.
- **Cormagdalena:** Al hacer clic sobre esta opción muestra en la gráfica el nombre del consorcio y/o interventoría y el número de contratos que tiene asociado a esta entidad.
- **Invias:** Al hacer clic sobre esta opción muestra en la gráfica el nombre del consorcio y/o interventoría y el número de contratos que tiene asociado a esta entidad.


0005012

-1 NOV 2018

GOBIERNO  
DE COLOMBIA

MINTRANSPORTE

ISO 9001:2015



- **Supertransporte** : Al hacer clic sobre esta opción muestra en la gráfica el nombre del consorcio y/o interventoría y el número de contratos que tiene asociado a esta entidad.

Al ubicar el cursor en alguno de los círculos el sistema presenta una ventana con la siguiente información:

- Nombre del proyecto
- Entidad
- Porcentaje de atraso en obra
- Porcentaje de atraso financiero
- Inversión total del proyecto

- **Departamento**: Campo que permite al usuario filtrar la información por departamento.
- **Años**: Presenta los periodos 2002-2010 y 2010-2018.
- **Inversiones en millones de pesos constantes 2017**: Presenta una tabla con los siguientes campos:
  - ✓ Total vigencia
  - ✓ Aerocivil
  - ✓ Ani
  - ✓ Total por cada año
  - ✓ Total suma de los totales de cada año
- **Gráfica**: Presenta en una gráfica de barras los valores totales correspondientes de inversiones para el departamento para los periodos correspondientes.