



**Transporte**

# Presentación del seguimiento al Plan de Acción Institucional del I trimestre de 2024

Oficina Asesora de Planeación

# Plan de Acción Institucional 2024



96

Acciones  
Estratégicas


\$194.842  
millones



Ley 1474 de 2011

Número de acciones por línea  
estratégica

- 5. Instituciones fortalecidas, confiables e incluyentes
- 2. Infraestructura y logística para la competitividad
- 3. Movilidad segura, sostenible e inteligente
- 4. Adaptación al cambio climático y transición energética
- 1. Infraestructura resiliente con vocación social



9 INDUSTRIA,  
INNOVACIÓN E  
INFRAESTRUCTURA



11 CIUDADES Y  
COMUNIDADES  
SOSTENIBLES



16 PAZ, JUSTICIA  
E INSTITUCIONES  
SÓLIDAS



17 ALIANZAS PARA  
LOGRAR  
LOS OBJETIVOS



Aporte a Objetivos de Desarrollo Sostenible

Cumplimiento del Decreto 612 de 2018



1. Plan Institucional de Archivos de la Entidad - PINAR
5. Plan Estratégico de Talento Humano y sus planes asociados
9. Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano
10. Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones - PETI y sus planes asociados

# Seguimiento primer trimestre 2024



68

Acciones con programación en el primer trimestre

Cumplimiento en el trimestre


102%




Cumplimiento en la vigencia

17,6%


Número de acciones según nivel de cumplimiento



## Avance por Línea Estratégica



## Avance por Dependencia



**Obligaciones reportadas en el PAI no coinciden con el presupuesto obligado en SIIF**

**\$10.088 PAI / \$5.606 SIIF**

Corte a 31 de marzo



2

Acciones con metas  
sobre ejecutadas

- **GAADS:** Realizar actividades para la Promoción de la Transición Energética, la estrategia nacional de transporte sostenible y la estrategia nacional de movilidad activa. Se programaron 5 actividades para el trimestre y se realizaron 14, de 30 programadas para la vigencia.
- **Dirección de Infraestructura – Grupo Apoyo Regiones:** Realizar el inventario de kilómetros en municipios PDET, ZOMAC y comunidades con las que se tienen acuerdos, en el marco de la implementación del acuerdo de paz. Se programaron 1.000 km y se realizaron 1.650 km.



1

Acciones con  
retraso leve

- **DTT- Grupo Reposición (94%):** Realizar el reconocimiento económico a los pequeños propietarios de vehículos de transporte de carga que accedan al programa y contratos de prestación de servicios



6

Acciones con retraso  
moderado

1. **DTT - RUNT (76%):** Realizar procesos de apoyo para la prestación del servicio público RUNT (DTT-2)
2. **Subdirección de Transporte (83%):** Identificar y analizar las necesidades y potencialidades de las cabeceras municipales y construir un portafolio de soluciones tipo en territorios categorizados (ST-5).
3. **Subdirección de Transporte (83%):** Identificar y analizar las necesidades y potencialidades de las cabeceras municipales y construir un portafolio de soluciones tipo para fortalecer la movilidad urbana sostenible – Férreo (ST-7)
4. **Subdirección de Transporte (83%):** Identificar y analizar las necesidades y potencialidades de las cabeceras municipales y construir un portafolio de soluciones tipo para fortalecer la movilidad urbana sostenible – Fluvial (ST-11)
5. **DTT- Grupo Reposición (75%):** Desarrollar estrategias de fortalecimiento del sector para la prestación de servicios de transporte terrestre automotor de carga (RIV-2)
6. **DTT- Grupo Reposición (90%):** Realizar estudios, consultorías, diagnósticos y /o análisis sobre transporte terrestre automotor de carga.



**Transporte**